

Fossbakane

Fremdriftsplan

2025	UKE 9 24.feb - 2.mars						UKE 10 3.mars - 9.mars						UKE 11 10.mars - 16.mars						UKE 12 17.mars - 23.mars								
	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L
Fossveien 5																											
Rigg vinduer								X																			
Rigg listverk									X																		
531										X	X																
532														X													
533														X													
534															X												
535															X												
536																X											
537																X											
538																	X										
521										X	X																
522														X													
523														X													
524															X												
525															X												
526																X											
527																X											
528																	X										
529																X											
511																	X										
512																X											
513																		X									
514																		X									
515																			X								
516																			X								
517																				X							
518																				X							
519																					X						
501															X	X											
502																X			X								
503																			X	X							
504																			X	X							

NB! Dette er en antatt fremdrift, og det vil kunne komme enkelte endringer i forhold til denne. Alle leiligheter vil bli varslet med lapp på døren minst to dager før oppstart i den enkelte leilighet, og denne fremdriftsplan indikerer hvilke tidsrom det kan forventes å motta dette varsel. Der er beregnet en dag til to dager arbeid pr.leilighet.