

## Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen.

Det nærmer seg jul og høytid, som betyr mindre aktivitet på byggeplassen.

### Vinduer og balkongdører:

- Utvendig foring for oppg. 7- 15, 18-26 og 8-16 blir gjort neste år. Brafas er ansvarlig for å sette inn beslag og foring utvendig.
- Vi gjør oppmerksom på de som har innglasset balkong at den skal IKKE låses HVIS stillaset er montert på blokken deres. Dette for at blikkenslager kan montere utvendig beslag på vinduene deres.

### Loftsdører og kjellerdører:

- Vd-montasje har begynt med montering av loftdører og kjellerdører samt med gerikter, de kommer til å ta 4 dører pr arbeidsdag og har blitt ferdig med 5 blokker så langt.

### Oppganger – maling, murerarbeid og postkasser:

- Postkassene har blitt demontert og montering av nye postkasse begynner mandag i uke 50. Dette gjelder for kun de oppganger som er ferdig malt.
- Maling arbeid begynner igjen neste år i januar (uke 2) med oppg. 17-23.
- Maler Compagniet jobber i 2 trin oppsett. Det vil si at de først maler oppganger og de etterfølgende vil montere postkasser. Montering av postkasser begynner i uke 50 på de 7 blokkene som er ferdigstilt.
- Dere blir varslet i god tid før oppstart fra Maler Compagniet slik at dere kan rydde for alle personlige eiendeler, blomster, dørmatter, sykler og barnevogner etc. Forventet produksjonstid pr oppgang vil være 7 virkedager.
- OBS: Vi gjør oppmerksom på at det vil være nymalte overflater mens arbeider pågår.

### Til info:

- Viktig at dere ikke åpner vinduer eller fjerner plast rundt vinduer når Brafas jobber på deres fasade med mindre dere har avtalt med Brafas.
- Viktig at dere har ventilene til vinduer åpen da skaper du mindre kondens problemer og bedre lufting inn i leilighetens deres.
- Demontering av stillaset har begynt på oppg. 28.32 etter den ble ferdigstilt i uke 48 og det er kun oppg. 23-17 som mangler rehab. på piper mens tak og fasade er ferdig.
- Brafas og Nortekk skal starte igjen neste år i mars i uke 9 om været tillater.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

**SELVAAG**  
PROSJEKT



PROSJEKTLEDER: Casper Søndberg  
casper.sondberg@selvaagprosjekt.no



<https://selvaagprosjekt.no/steinspranget-borettslag>



BYGGELEDER: Abdullah Ahmad  
epost: abduallah.ahmad@selvaagprosjekt.no

**SELVAAG**  
PROSJEKT