

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen.

Det nærmer seg jul og høytid, som betyr mindre aktivitet på byggeplassen.

Vinduer og balkongdører:

- Manglende balkongvinduer i oppg. 16, gjelder for første og andre etasje blir utskiftet i januar 2023.
- Utvendig foring for oppg. 7- 15, 18-26 og 8-16 blir gjort neste år. Brafas er ansvarlig for å sette inn beslag og foring utvendig.
- Vi gjør oppmerksom på de som har innglasset balkong at den skal IKKE låses HVIS stillaset er montert på blokken deres. Dette for at blikkenslager kan montere utvendig beslag på vinduene deres.
- Kjeller vinduer mellom oppg. 45-47 har ankommet og blir utskiftet i uke 51.

Loftsdører og kjellerdører:

- Pga. sykefravær fra Vd-montasje i uke 50 har de ikke utskiftet kjeller og loftsdører. Håper på de er tilbake i uke 51 og fortsetter med arbeidet. Evt. hvis de er ikke tilbake i uke 51 så må vi utsette jobben etter nyttår.

Oppganger – maling, murerarbeid og postkasser:

- Montering av postkassene er godt i gang og nye nøklene til postkasser finner dere i de gamle kassene.
- Viktig at dere henter de gamle nøklene fra postkassen. Hvis dere ikke henter den så vil den bli levert til styret.
- Hvis det står feil navn på skiltet så må det meldes til "jny@stansfabrikken.no"
- Malings arbeid begynner igjen neste år i januar (uke 2) med oppstart på oppg. 17-23.

Til info:

- Viktig at dere ikke åpner vinduer eller fjerner plast rundt vinduer når Brafas jobber på deres fasade med mindre dere har avtalt med Brafas.
- Viktig at dere har ventilene til vinduer åpen da skaper du mindre kondens problemer og bedre lufting inn i leilighetens deres.
- Det gjenstår fortsatt blikkenslager arbeid på oppg. 17-23 som blir utført i uke 51. Stillaset på denne blokken blir demontert i uke 52. Vi beklager med ulemper dette medfører.
- Brafas og Nortekk skal starte igjen neste år i mars i uke 9 om været tillater. Montering av stillaset begynner i uke 6 på oppg. 7-15.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

SELVAAG
PROSJEKT



PROSJEKTLEDER: Casper Søndberg
casper.sondberg@selvaagprosjekt.no



<https://selvaagprosjekt.no/steinspranget-borettslag>



BYGGELEDER: Abdullah Ahmad
epost: abduallah.ahmad@selvaagprosjekt.no

SELVAAG
PROSJEKT