

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen og styret

Selvaag Prosjekt i samarbeid med styret vil jevnlig heretter jevnlig informere om prosjektet og fremdriften. Alle spørsmål og henvendelser skal for å unngå feilinformasjon og misforståelser må gå gjennom styret:

Styreleder er Tommy Stürtzel Tlf: 950 89 655 Mail: tommy@vestlibakken.no

Arbeider som skal utføres:

- Rehabilitering av alle tak
- Rehabilitering av garasjer i nedre rekke
- Rehabilitering av toppetasjene

FREMDRIFT

Det legges ut en enkel fremdriftsplan datert 20.09.2022. Vi ber om at alle forholder seg til at denne planen er generell slik at enkelte datoer kan forskyves. Den gir allikevel en oversikt over de enkelte prosjektenes fremdrift.

SIKKERHET:

Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og oppslag på byggeplassen.

Vi gjør det vi kan for at belastningen skal være minst mulig mens arbeidene pågår. Vi takker for samarbeidet så langt!

INFORMASJON

Vi vil i samarbeid med styret ukentlig oppdatere beboere om nødvendig informasjon og fremdrift. Disse oppdateringene vil legges ut på portalen som alle nå har fått tilgang til.

Rehabilitering av tak:

Rehabilitering av tak pågår på blokk 3,4 og 5 denne uken, og alle takarbeidene er estimert ferdig i uke 42. Tak på blokk 1 og 2 er ferdigstilt.

Rehabilitering av garasjer i nedre rekke:

Betongrehabilitering går for fullt i garasje del 1 og neste prosess blir malearbeidene i garasjen. Riving av garasjehimling i del 1 er estimert ferdig 30.09.2022.

Vi har startet på del 2 i garasjeprojektet som er ca. 3 uker tidligere enn utsendt tentativ fremdriftsplan og vil gå samtidig med del 1.

Rehabilitering av toppetasje følger fremdriftsplanen:

Det pågår arbeid på toppetasje i blokk 1 og blokk 2. På den ene langsiden på toppetasje blokk 1 er steiniplatene montert og maling rundt vinduer pågår. På toppetasje blokk 2 pågår isolering og feste av stendere. Toppetasje i blokk 1 ferdigstilles i uke 40 og blokk 2 i uke 44.

Neste oppdatering kommer først fredag 7.oktober.

Vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt AS, byggherrekomiteen og styret i Vestlibakken Boligsameie.