

Viktig informasjon til beboere i Filerveien 10,12,14,16,18

Mandag 23. Januar starter vi med å bytte av lamper i bodene i Filerveien 10,12,14,16 og 18. E.Halvorsen elektro utfører disse arbeidene på respektive datoer vist i tabellen under. Arbeidet starter fra bodene på høyre side i Filerveien 18 og fortsetter kontinuerlig gjennom kjellergangen Filerveien 18,16,14,12 og til slutt 10.

Det er viktig at boden din er låst opp i tidsrommet 07:00-15:30 slik at elektriker kan utføre arbeidet. Det er registrert at enkelte beboere har flere boder og det er viktig at disse låses opp i henhold til fremdriftsplanen for å ha en kontinuerlig fremdrift. Dersom beboer ikke er tilgjengelig/svarer til tross for gitt informasjonen så vil **ikke** lampen din bli byttet og beboer må selv betale for å utføre det i ettertid. Det er dessverre ikke mulig å bytte dato/tidspunkt for når elektriker må inn i din bod da dette medfører forsinkelser iht. fremdriftsplaner og vil medføre økte kostnader for BRL.

Dette må du som beboer gjøre **før** oppstart i din bod:

- Rydde plass slik at elektrikeren har fri tilgang til lampen inne i boden din.
- Vi ber dere som har noe verdifullt i bodene fjerne dette under arbeidet, da vi ikke tar ansvar for skade på bilder og andre saker som har en affeksjonsverdi for deg som eier.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag



Fremdriftsplan montering av lamper i boder Filerveien 10,12,14,16,18

Merk at noen boder med samme eiere er oppført på to forskjellige dager. Dette skyldes at bodene er plassert på forskjellige steder i kjellergangen. Det er viktig at datoen i tabellen følges for din bod slik at vi kan ha en kontinuerlig fremdrift i prosjektet. Arbeidet starter fra bodene på høyre side i Filerveien 18 og fortsetter kontinuerlig gjennom kjellergangen Filerveien 18,16,14,12 og til slutt 10.

Bod nr.	Dato
162 (2 boder)	23.jan
262 (3 boder)	23.jan
362 (3 boder)	23.jan
161 (3 boder)	23.jan
261 (3 boder)	23.jan
361 (3 boder)	23.jan
462 (2 boder)	23.jan
461 (3 boder)	23.jan
160	23.jan
260	23.jan
159 (2 boder)	24.jan
259 (2 boder)	24.jan
360 (2 boder)	24.jan
359 (2 boder)	24.jan
160 (2 boder)	24.jan
460 (3 boder)	24.jan
459 (2 boder)	24.jan
357	24.jan
458	24.jan
457	24.jan
260	24.jan
158	24.jan
258	24.jan
358	24.jan
157	24.jan
257	24.jan
158 (2 boder)	25.jan
358 (2 boder)	25.jan
458 (2 boder)	25.jan
457	25.jan
157	25.jan
257	25.jan
357	25.jan
258	25.jan

255 (2 boder)	25.jan
256 (2 boder)	25.jan
455 (2 boder)	25.jan
456	25.jan
155	25.jan
355	25.jan
156	25.jan
356	25.jan
455	25.jan
456	26.jan
355	26.jan
153 (2 boder)	26.jan
454 (2 boder)	26.jan
453 (2 boder)	26.jan
256	26.jan
356	26.jan
156	26.jan
155	26.jan
255	26.jan
254 (2 boder)	26.jan
353 (2 boder)	26.jan
154 (3 boder)	26.jan
354 (3 boder)	26.jan
253 (3 boder)	26.jan



bygg@solrabbenborettslag.no



<https://selvaagprosjekt.no/solrabben-borettslag>