INFORMASJON PÅ STAUS OG FREMDRIFT 24.07.2024

Det har pågått arbeid igjennom hele fellesferien, i et forsøk på å ta igjen tapt fremdrift, men det har  dessverre vært litt sykdom, så dem er fremdeles litt bakpå iht. fremdrift.
Det er pr.dd 12-mann fra Consolvo som arbeider på nr 7 og 9. fra neste uke kommer det 2 mann til og det kommer yterligere 2 mann til f.o.m uke 33. 
RK Rørfornying starter opp igjen i uke 31 og da er det rørstamme på blokk 7 som skal utbedres. 
Rekkverks montering starter i uke 35 på blokk 9.
Rekkverk og glass blir levert byggeplass i uke 32-33. dette settes på plen til riktig oppgang. 

Stertebakke 9 A-B: 
Alle vegger og tak er ferdig reparert og malt. I uke 30-32 alle gulv rettes, slik at fall blir riktig iht. ny vannrenne med riktig fall til sluk. Dette arbeidet tar dessverre lengere tid en førts anntatt, da det er store forskjeller på eksisterende fall på terrasse dekkene. 
I uke 33-34 legges nytt belegg på gulv. Pressening på stillas planlegges å fjernes i slutten av uke 34. ( vær forbehold)
I uke 35-36 monteres nytt glassrekkverk.
Stillas demonteres i uke 37-38 

Stertebakke 7 A-B
Betong sliping og reperasjon av betong skader er godt i gang. 
Slik det ser ut nå, så blir glass rekkverk montert i uke 37-38
Ferdigstilles ila uke 39. 

Stertebakke 5 A-B
Oppriktig fremdriftsplan følges. Oppstart, mandag 29.07.24 fjerne beslag og blomsterkasser, DVS. at alle må rydde terrassene sine innen søndag 28.07.24
Det som ikke er ryddet/fjernet, vil bli kastet og faktureres beboere.
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Kaare Rudshagen
Byggeleder 
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