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Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen

FREMDRIFT PR.UKE 13

Montering av balkongdgrer og vinduer gar sin gang og de siste beboerne far besgk av VD Montasje
etter paske. Vi gjgr oppmerksom pa viktigheten med at du som beboer leverer beboerskjema tilbake til
VD Montasje etter at de har utfgrt arbeid hos deg. Uten dette har vi ikke mulighet til a fa oversikt om
det er reklamasjonsberettiget feil/mangler hos deg. Er alt ok med montasjen sa gnsker vi at dere
kvitterer ut skjemaet for det ogsa og leverer tilbake til kontaktperson hos VD Montasje.

Pussmester har na rigget til stillas og startet pa fasadearbeider pa Porfyrveien 3,5, 2 og 4. Fremdrift for
dette arbeidet og nar de gvrige blokkene blir oppstartet fremgar av vedlagt fremdriftsplan.

Parallelt med den avtalte fremdriften vil VD Montasje rette opp feil/mangler der hvor dette er avtalt
med den enkelte beboer.

Pussmester vil ogsa samtidig ga tilbake til Porfyrveien 7 og fullfgre arbeidet her. Dette har latt vente pa
seg pa grunn av vinteren og fortsatt lave temperaturer men forventes utfgrt etter paske.

Det blir stillstand i arbeidene i pasken - bade for montering vinduer og arbeid med fasade.

ANNET

Vi har fatt noen spgrsmal om tildekking av de nye vinduene. Etter at stillas er oppe blir skader
registrert, sa pigget ut, fasader ryddet og vasket deretter blir vinduer/balkongder pasatt Sto Perfekt-list
og dekket til med plast.

KOMMENDE ARBEID

Vi ber beboere i Porfyrveien 6, 8 og 10 om a rydde balkongene sine fgr arbeidet starter her.
Tremmegulv ma fjernes og oppbevares, dersom det ikke skal deponeres av Pussmester. Flis vil bli
fiernet av Pussmester. Det er medtatt behandling av betongdekker i prosjektet og det vil bli lagt ny
tykkfilmsmembran.

SIKKERHET
Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og
oppslag pa byggeplassen. Vennligst snakk med deres barn/ungdom om & respektere sperringer og

stillas da det kan vaere forbundet med livsfare ved a ga innenfor sperringer.

Na som sngen slipper taket vil det dukke opp forskjellig treverk og rusk under sngen pa lageromrader.
Dette vil vi sgrge for at blir ryddet opp.

Med dette gnsker vi dere en riktig god paske!
VIKTIG! Husk at alle ventiler pa vinduer skal sta i apen stilling.

Se ogsa info om dugg og FDV pa prosjektets hjemmesider, dette ligger nederst pa siden,
under dokumenter.

post@selvaagprosjekt.no

https://selvaagprosjekt.no/rga-boligsameie
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