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Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen. 

Her kommer en kort oppdatering om drift på prosjektet.  
 
Utskifting av vinduer og balkongdører: 
Alle vinduer, balkongdører og skyvedører er nå skiftet. Selvaag Prosjekt har utført kontrollbefaringer i de fleste leilighetene og 
registrert foreliggende feil og mangler.  VD Montasje driver fortsatt med utbedring av disse. 
Utskifting av dør til kjeller forventes å bli utført i uke 17.  
 
Elektro: 
Kabler og utstyr som ikke er remontert etter utskifting av vinduer og balkongdører, er registrert ved kontrollbefaringer og 
videreformidlet til elektriker. Tidspunkt for arbeid vil bli avtalt direkte med beboer.  
Montering av lamper og stikkontakter på balkongene blir startet i starten av mai. 
Omlegging av inntakskabler på bakkeplan forventes å bli utført i uke 16. 
 
Montering av nye balkonger: 
Montering av nye balkongelementer er fullført, det er bygd trappetårn for adgang til nye balkonger, det blir stående til alle 
arbeid på nye balkongene blir fullført. Pussarbeid på nye balkongelementer er utført, det kommer et beslag over skjøtter til 
balkongplater ved montering av skillevegger.  
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov og gå ut på de nye balkongene.  
Arbeid med montering av skillevegger i balkongrammene er godt i gang. 
 
Ny kledning på fasadene og tilluftsventiler:   
Montering av ny kledning på gavlveggene er ferdig, montering av spiller rundt vinduer er i gang. Montering av ny kledning på 
fasaden er fullført. Det er godt i gang med maling av kledning på gavlveggene og på fasaden. 
De fleste ventilene er allerede montert, mangler fortsatt i et par leiligheter i underetasje. 
 
Nytt rekkverk til balkonger:   
Montering av nytt rekkverk på balkongene forventes å bli startet i uke 17.  
 
Stillas: 
Stillas ved gavlveggene blir demontert i løpet av et par uker etter påske, etter spillene blir montert og kontroll av arbeid 
utført. Adgang til arbeidsområde er åpnet ved begge gavlveggene. 
 
Uteområder: 
Arbeid med uteområder blir startet etter montering av rekkverk blir ferdig, forventes i uke 21, etter 17.mai.  
 
Bestilling av screens og terrassemarkiser: 
Det er flere som vurderer å bestille screens og terrassemarkiser for solskjerming. Vi anbefaler å forvente til arbeid på 
balkongene blir fullført og kontrollert, dette forventes å bli utført til 17.mai.  
 
Nettverk: 
Eltel er ferdig med tilkobling av det nye anlegget på de fleste leilighetene, de gjør avtaler direkte med beboere.  
MERK: Alle henvendelser som gjelder dette, må rettes direkte til Eltel Networks AS da Selvaag prosjekt ikke er involvert i 
denne prosessen. 
 
Diverse: 
Noen beboere har sendt inn bekymringsmelding fordi det kommer høye «smell» fra den nye konstruksjonen. Lyder fra en 
nybygget konstruksjon er vanlig og vil fortsette. Årsaken er at materialer kan beveger seg noe og konstruksjonen vil sette seg. 
Dette er helt normalt. 

Hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med prosjektet, kan dere ta kontakt med undertegnede. 
Vi takker for samarbeidet så langt! 
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