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Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen. 
Her kommer en kort oppdatering om drift på prosjektet.  

 
Utskifting av vinduer og balkongdører: 
Arbeid med utskifting har startet og utføres i henhold til utsendt fremdriftsplan. Arbeid i hver leilighet forventes å bli fullført i 
løpet av 1 arbeidsdag. Utskifting i 3 etasje er utført, fortsetter i 2 etasje. Beboere i 2 og 3 etasjer har fått varsel på 
inngangsdøra, sokkelleiligheter får det fortløpende. Alle balkong/skyvedører blir sperret fra utsiden til nytt rekkverk på 
balkongene blir montert. 
OBS, dersom beboer ikke møter montører til varslet tid vil det påløpe ekstra kostnader for ventetid, dette vil bli 
viderefakturert til aktuelle beboere.  
Det er besluttet at innvendige lister for nye vinduer og balkongdører skal være slette, 95 mm bredde, med synlige spikerhull. 
Det vil ikke bli åpnet for individuelle løsninger. Hvis beboere ønsker annet listverk, kan vinduer og dører leveres uten lister slik 
beboere selv kan montere lister i etterkant av utskiftningen. Beboer må gi skriftlig beskjed til VD Montasje hvis dette er 
ønskelig. Se kontaktinfo i skriv som er/blir hengt opp på inngangsdører.  
Alle beboere får kontrollskjema utlevert på dagen etter dører og vinduer har blitt montert. Det er viktig at beboere tar seg tid 
og fyller ut skjemaet. Skjemaet sendes til VD Montasje med kopi til byggeleder fra Selvaag Prosjekt. 
 
Det har til nå vært noe mangel på kvalitetssikring fra VD Montasje, men det vil bli mye fokus på dette fremover! 
  
Elektro: 
Elektriker får informasjon om løsnede kabler og utstyr fra vindusmontører, og avklarer behov for tilbakestilling. Tidspunkt for 
arbeid vil bli avtalt direkte med beboer. Dette vil skje i løpet av få dager etter utskifting av vinduer. 
 
Montering av nye balkonger: 
Montering av nye balkongelementer er fullført, det er bygd trappetårn for adgang til nye balkonger, og det blir stående til alt 
arbeid på nye balkongene er fullført. Det skal utføres pussarbeid på nye balkongelementer de kommende uker.   
 
Ny kledning på fasadene og tilluftsventiler:   
Montering av ny kledning på gavlveggene er nesten ferdig, montering av ny kledning på fasaden har startet fra øverste etasje 
og fortsetter nedover.  
Det er planlagt å montere 2 stk. tilluftsventiler i hver leilighet. Plassering forventes på toppen av yttervegg mot balkong, 
nærmest skillevegger mellom balkonger. Ventiler blir levert som hvit klaffventil på innsiden og rist på utsiden. Plassering av 
ventiler i sokkelleilighetene blir avklart fortløpende. Tilluftsventilene skal monteres etter avklaring om plasseringen kommer, 
samtidig med utskifting av vinduer, eller etter avtale med beboere, hvor vinduene er allerede skiftet. 
 
Stillas: 
Stillas ved gavlveggene blir stående til mars 2023 i påvente av at den nye kledningen blir malt. 
Adgang til arbeidsområde er åpnet ved begge gavlveggene til utskifting av vinduer og balkongdører blir fullført. 
 
Nettverk: 
Eltel har lagt kabeltrassé for fiber til bygget, de planlegger å komme med eget varsel om tilkobling av nytt anlegg og utføre 
arbeid i leilighetene i løpet av kommende uker.  
MERK: Alle henvendelser som gjelder dette, må rettes direkte til Eltel Networks AS da Selvaag prosjekt ikke er involvert i 
denne prosessen. 
 
 
 

Hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med prosjektet, kan dere ta kontakt med undertegnede. 
Vi takker for samarbeidet så langt! 
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