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Infoskriv 29.07.24

Det er dessverre forsinkelser fra fabrikken som leverer takstein til Turtergarden, estimert levering er ila uke 35.

Estimert ferdigbefaring bli ila uke 40.
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