
NR: 3.02.02

SØNDRE FJELDSTAD  BRL
Antatt fremdriftsplan

2024
Antall 

hus

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

ERLING MICHELSENS VEI 8 3
X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 6 3
X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 4 4
X X X X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 2 H-N 6
X X X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 2 G-A 7
X X X X X X X X X X X X X

2024

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

ERLING MICHELSENS VEI 34 6
X X X X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 32 7
X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 30 2
X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 28 7
X X X X X X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 26 3
X X X X

ERLING MICHELSENS VEI 24               4
X X X

ERLING MICHELSENS VEI 22               7
X X X X X X X

UKE 16

UKE 17

UKE 17

UKE 18UKE 16

UKE 15UKE 10 UKE 11 UKE 12 UKE 13 UKE 14

UKE 11 UKE 12 UKE 13 UKE 14 UKE 15
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TRYGVE NILSENS VEI 48 T-K 9
X X X X X X X X X X

TRYGVE NILSENS VEI 46 4
X X X X X X

TRYGVE NILSENS VEI 54 4
X X X X X

TRYGVE NILSENS VEI 48 I-A 9
X X X X X X X X X X

TRYGVE NILSENS VEI 52 5
X X X X X X X

2024

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

TRYGVE NILSENS VEI 50 4
X X X X X X X

UKE 16 UKE 17

UKE 18 UKE 19

UKE 10 UKE 11 UKE 12 UKE 13 UKE 14 UKE 15
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