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1 PROSJEKTINFORMASJON 
Denne fasen av prosjektet på Vestlibakken omfatter rehabilitering av fasadene (inkl terrasser) begge 
sider, og rehabilitering av inngangspartiene og rekkverkene på inngangssidene.  

1.1 GENERELT 
Hensikten med prosjektet er å vedlikeholde bygningsmassen i sameiet. Målet er å få et godt og varig 
resultat samt gi eiendommen et løft. 

1.2 FREMDRIFTSPLAN 
Vedlagt fremdriftsplan er den vi styrer etter nå. Vi vil informere så tidlig som mulig hvis det blir 
endringer i fremdriften. 

 

1.3 NYTT UKE 13. 2025 
• Vi har full drift på begge hus.  

• Vi fokuserer på vårrydding også denne uken. 

• Overtakelse på Vestlisvingen 92, 94, 96 er gjennomført 27.03. 

• Stillasene i Vestlisvingen 92 – 96 er planlagt ned før påske. 
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2 GENERELT 

2.1.1 Markiser 
Markiser som fjernes for å rehabilitere terrassene blir kontrollert før demontering. Markisene ligger 
eller henger innpakket på terrassen i byggeperioden før de remonteres 

2.1.2 Rydding  
Alle terrasser hvor det skal foregå betongrehabilitering må ryddes helt.  

2.1.3 Husdyr 
Husdyr som kan bli skremt av støy og arbeidere etc. bør ikke overlates alene i leiligheter.  

2.1.4 Bruk av terrassene - SIKKERHET 
Terrassene kan ikke brukes mens arbeidet pågår. Det vil bli montert midlertidig sperre på 
balkongdørene.  

Det er ikke under noen omstendighet tillatt å oppholde seg på stillasene. Stillas kan kun benyttes av 
beboere som rømningsvei ved fare for liv og helse. 

 

3 VIKTIG INFORMASJON 

• Alle beboere må til enhver tid å forholde seg til gitte varsler/retningslinjer. Foreldre er 
ansvarlig for at barna følger opp. Det gjelder også beboere som har besøk.  

Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter.  

• Tilkomst 

• Retningslinjer/varslinger. 

SIKKERHET 

• Vi ber alle beboere følge skilter, sperrebånd og andre henvisninger som settes opp. 

4 JEG LURER PÅ NOE, HVOR HENVENDER JEG MEG? 

 

Alle henvendelser fra beboere skal rettes til byggherrekomiteen. Den består av 
styreleder Tommy Stürtzel og styremedlem Kai Torp. 

 

 

 

 

 

 


