

Selvaag Prosjekt i samarbeid med styret vil jevnlig informere om prosjektet og fremdriften. Alle spørsmål og henvendelser skal for å unngå feilinformasjon og misforståelser gå gjennom styret:

Askerlia 4

FREMDRIFT

Stueside

- Stillas er ferdigmontert
- Betongrekkverk er demontert
- Betongrehabilitering har startet
- Presenning er montert på stillas.
- **NB! Det er STRENGT ULOVLIG å gå ut på balkongen!** Lufting er mulig i tidsrommet 17.00-07.00 alle hverdager.

Askerlia 4 tentativ fremdriftsplan Askerlia 4																											18.03.2021
Inngangs partiet																											
UKE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
Huldrevelen 27-31 balkong																											
Stillas/Demontering fronter																											
Betongrehab																											
Ferdigbefaring/flekking																											
Oppmåling av balkongrekkverk																											
Forboring av bolter																											
Montasje av rekkverk																											
Balkong side.																											
Huldrevelen 27-31 inngangside																											
Stillas/Demontering fronter																											
Betongrehab																											
Ferdigbefaring/flekking																											
Oppmåling av balkongrekkverk																											
Forboring av bolter																											
Montasje av rekkverk																											
Befaring																											
Uke 13 Påske																											

Henviser til riggtavle på utsiden av brakkerigg for mer informasjon.

SIKKERHET

Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og oppslag på byggeplassen. Det er satt opp sperringer på terrassedører, disse lar seg enkelt bryte ved brann etc. Skal **ikke** brytes under andre omstendigheter. **Skal KUN brukes ved nødstilfeller.** Vi har dessverre hatt barn i stillasen så vi henviser foreldre til å ta ekstra hensyn og forklare sine barn at det er farlig å ferdes i stillasen.

INFORMASJON

Det er viktig at vinduer, terrassedører, lufteventiler etc. holdes lukket mens arbeidene pågår slik at ikke fint støv kommer inn i leiligheten. Fint støv legger seg over alt i leiligheten og det er meget vanskelig å fjerne.

Hele riggområdet er stengt av med byggegjerder.

Vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt AS, byggherrekomiteen og styret i Askerlia 4 BS.



Styret



<https://selvaagprosjekt.no/askerlia-4-boligsameie>



Casper Søndberg



Tor Amundsen

SELVAAG
PROSJEKT