

Etter en trøblete start på blokk 9, så er vi nå godt i gang med arbeidet.

Det er satt inn ekstra mannskap, så fremdriften opprettholdes.

Dette skjer i de neste 3-ukene.

Blokk 9

I uke 23-25 vil det pågå sliping av vegger, tak og tilpasning av ny vannrenne/avløp.

(slik ser det ut inne på terrassene nå)



Blokk 7

Stillas blir ferdig montert ila uke 23.

Sliping av vegger og tak (betong arbeid) i uke 24-25 (Stillas dekkes inn så fort dette arbeidet er ferdig)

Blokk 5.

Oppstart, fjerne blomsterkasser, mandag 29.07.24 DVS. at alle må rydde terrassene sine innen søndag 28.07.24

Det som ikke er ryddet/fjernet, vil bli kastet og faktureres beboere.