

SELVAAG

PROSJEKT

Fremdrift Varmepumper

Som flere sikkert har fått med seg er den tentative fremdriftsplanen vi lagde for kun varmpumpene blitt forskjøvet. Fremdriftsplanen er fjernet fra mitt prosjekt nå, da den ikke er gyldig lenger.

Det er imidlertid litt vanskelig å lage en ny plan, da planen avhenger av når Envioco har kapasitet, når beboere er hjemme og fremdriften til Brafas.

Dette er grunnen til at den første planen ble forskjøvet.

Til dere som ikke har fått montert varmpumper enda vil Envioco ringe hver enkelt beboer for å avtale tid.

Når varmpumpene er montert må elektriker fra Storm komme og koble de opp for at de skal fungere.

Prosjektet er planlagt ferdig utført og nedryddet i løpet av uke 50 og 51.

Vennlig hilsen Selvaag Prosjekt