

FREMDRIFTSPLAN GARASJER

REV 07.08.24		2024				
AKTIVITET	AUGUST			SEPTEMBER		
	UKE 33	UKE 34	UKE 35	UKE 36	UKE 37	UKE 38
GAMLE ENEBAKKVEI 119						
RIVE BODER OG ELEKTRO						
ASFALTARBEIDER						
BETONGARBEIDER						
NYE BODER						

AKTIVITET	SEPTEMBER			OKTOBER		
	UKE 39	UKE 40	UKE 41	UKE 42	UKE 43	UKE 44
GAMLE ENEBAKKVEI 121						
RIVE BODER OG ELEKTRO						
ASFALTARBEIDER						
BETONGARBEIDER						
NYE BODER						