

Hvor:	Hva:	Varighet:		
	Totalt prosjekt	54 dager	03. oktober 2024 08:00	17. desember 2024 17:00
10D		30 dager	03. oktober 2024 08:00	13. november 2024 17:00
Takterrasse	Opprigg	2 dager	03. oktober 2024 08:00	04. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Klargjøring	1 dag	07. oktober 2024 08:00	07. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Rivearbeider	2 dager	08. oktober 2024 08:00	09. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Isolasjon og tekking	5 dager	10. oktober 2024 08:00	16. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Overløp	1 dag	10. oktober 2024 08:00	10. oktober 2024 17:00
Alle leiligheter	Nedløp	5 dager	10. oktober 2024 08:00	16. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Avslutninger/gulv	3 dager	17. oktober 2024 08:00	21. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Rekkverk	1 dag	13. november 2024 08:00	13. november 2024 17:00
Takterrasse	Ferdigbefaring	1 dag	22. oktober 2024 08:00	22. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Nedrigg	2 dager	23. oktober 2024 08:00	24. oktober 2024 17:00
10F		24 dager	14. oktober 2024 08:00	14. november 2024 17:00
Takterrasse	Opprigg	2 dager	14. oktober 2024 08:00	15. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Klargjøring	1 dag	16. oktober 2024 08:00	16. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Rivearbeider	2 dager	17. oktober 2024 08:00	18. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Isolasjon og tekking	5 dager	21. oktober 2024 08:00	25. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Overløp	1 dag	21. oktober 2024 08:00	21. oktober 2024 17:00
Alle leiligheter	Nedløp	5 dager	21. oktober 2024 08:00	25. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Avslutninger/gulv	3 dager	28. oktober 2024 08:00	30. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Rekkverk	1 dag	14. november 2024 08:00	14. november 2024 17:00
Takterrasse	Ferdigbefaring	1 dag	31. oktober 2024 08:00	31. oktober 2024 17:00
Takterrasse	Nedrigg	2 dager	01. november 2024 08:00	04. november 2024 17:00
10E		16 dager	31. oktober 2024 08:00	21. november 2024 17:00
Takterrasse	Opprigg	2 dager	31. oktober 2024 08:00	01. november 2024 17:00
Takterrasse	Klargjøring	1 dag	04. november 2024 08:00	04. november 2024 17:00
Takterrasse	Rivearbeider	2 dager	05. november 2024 08:00	06. november 2024 17:00
Takterrasse	Isolasjon og tekking	10 dager	07. november 2024 08:00	20. november 2024 17:00
Takterrasse	Overløp	1 dag	07. november 2024 08:00	07. november 2024 17:00
Alle leiligheter	Nedløp	10 dager	07. november 2024 08:00	20. november 2024 17:00
Takterrasse	Avslutninger/gulv	3 dager	14. november 2024 08:00	18. november 2024 17:00
Takterrasse	Rekkverk	1 dag	15. november 2024 08:00	15. november 2024 17:00
Takterrasse	Ferdigbefaring	1 dag	21. november 2024 17:00	21. november 2024 17:00
Takterrasse	Nedrigg	2 dager	20. november 2024 08:00	21. november 2024 17:00
10C		14 dager	04. november 2024 08:00	21. november 2024 17:00
Takterrasse	Opprigg	1 dag	04. november 2024 08:00	04. november 2024 17:00
Takterrasse	Klargjøring	2 dager	05. november 2024 08:00	06. november 2024 17:00
Takterrasse	Overløp	2 dager	07. november 2024 08:00	08. november 2024 17:00
Alle leiligheter	Nedløp	10 dager	07. november 2024 08:00	20. november 2024 17:00
Takterrasse	Rekkverk	1 dag	18. november 2024 08:00	18. november 2024 17:00
Takterrasse	Ferdigbefaring	1 dag	21. november 2024 17:00	21. november 2024 17:00
Takterrasse	Nedrigg	2 dager	20. november 2024 08:00	21. november 2024 17:00
8A		20 dager	18. november 2024 08:00	13. desember 2024 17:00
Takterrasse	Opprigg	2 dager	18. november 2024 08:00	19. november 2024 17:00
Takterrasse	Klargjøring	3 dager	20. november 2024 08:00	22. november 2024 17:00
Takterrasse	Rivearbeider	3 dager	25. november 2024 08:00	27. november 2024 17:00
Takterrasse	Isolasjon og tekking	10 dager	28. november 2024 08:00	11. desember 2024 17:00
Takterrasse	Overløp	1 dag	28. november 2024 08:00	28. november 2024 17:00
Alle leiligheter	Nedløp	10 dager	28. november 2024 08:00	11. desember 2024 17:00
Takterrasse	Avslutninger/gulv	3 dager	05. desember 2024 08:00	09. desember 2024 17:00
Takterrasse	Rekkverk	1 dag	10. desember 2024 08:00	10. desember 2024 17:00
Takterrasse	Ferdigbefaring	1 dag	12. desember 2024 08:00	12. desember 2024 08:00
Takterrasse	Nedrigg	2 dager	16. desember 2024 08:00	17. desember 2024 17:00
8B		20 dager	20. november 2024 08:00	17. desember 2024 17:00
Takterrasse	Opprigg	2 dager	20. november 2024 08:00	21. november 2024 17:00
Takterrasse	Klargjøring	3 dager	22. november 2024 08:00	26. november 2024 17:00
Takterrasse	Rivearbeider	3 dager	27. november 2024 08:00	29. november 2024 17:00
Takterrasse	Isolasjon og tekking	10 dager	02. desember 2024 08:00	13. desember 2024 17:00
Takterrasse	Overløp	1 dag	02. desember 2024 08:00	02. desember 2024 17:00
Alle leiligheter	Nedløp	10 dager	02. desember 2024 08:00	13. desember 2024 17:00
Takterrasse	Avslutninger/gulv	3 dager	09. desember 2024 08:00	11. desember 2024 17:00
Takterrasse	Rekkverk	1 dag	12. desember 2024 08:00	12. desember 2024 17:00
Takterrasse	Ferdigbefaring	1 dag	16. desember 2024 08:00	16. desember 2024 08:00
Takterrasse	Nedrigg	2 dager	16. desember 2024 08:00	17. desember 2024 17:00