

SØNDRE FJELDSTAD BRL

Antatt fremdriftsplan Ytterdører

2024	UKE 19					UKE 20					UKE 21							
	M	T	O	F	L	S	M	T	O	F	L	S	M	T	O	F	L	S
ERLING MICHELSENS VEI 20	X	X																
ERLING MICHELSENS VEI 18		X	X															
ERLING MICHELSENS VEI 16			X															
ERLING MICHELSENS VEI 14				X														
ERLING MICHELSENS VEI 12				X		X												
ERLING MICHELSENS VEI 10						X	X											
ERLING MICHELSENS VEI 8							X	X										
ERLING MICHELSENS VEI 6								X	X									
ERLING MICHELSENS VEI 4									X				X					
ERLING MICHELSENS VEI 2													X	X	X			

SØNDRE FJELDSTAD BRL

Antatt fremdriftsplan Ytterdører

2024			UKE 21						UKE 22						
			M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L
ERLING MICHELSENS VEI 34			XX												
ERLING MICHELSENS VEI 32				X	X										
ERLING MICHELSENS VEI 30					X										
ERLING MICHELSENS VEI 28					X	X									
ERLING MICHELSENS VEI 26						X	X								
ERLING MICHELSENS VEI 24						X		X							
ERLING MICHELSENS VEI 22								X	X						

SØNDRE FJELDSTAD BRL

Antatt fremdriftsplan

2024	Antall hus	UKE 19						UKE 20							
		M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
TRYGVE NILSENS VEI 44	9	X													
TRYGVE NILSENS VEI 42	4	X	X												
TRYGVE NILSENS VEI 40	4			X	X										
TRYGVE NILSENS VEI 38	9				X	X									
TRYGVE NILSENS VEI 36	5								X	X					
TRYGVE NILSENS VEI 34	4								X	X					

SØNDRE FJELDSTAD BRL

Antatt fremdriftsplan

2024	UKE 20					UKE 21					UKE 22									
	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	F	L	S
TRYGVE NILSENS VEI 54			X																	
TRYGVE NILSENS VEI 52			X	X																
TRYGVE NILSENS VEI 50				X			X													
TRYGVE NILSENS VEI 48							X	X	X	X										
TRYGVE NILSENS VEI 46											X			X						