

Solrabben - Tentativ fremdriftsplan Dato 20.01.2023

Maling og montering av lamper i trappeoppganger

| uke nr.            | 3     |  | 4              |            | 5        |            | 6              |            | 7              |            | 8              |            | 9              |            |
|--------------------|-------|--|----------------|------------|----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| <b>Kranveien</b>   |       |  |                |            |          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 1                  | Pågår |  | Ferdigsstilles | Nye lamper |          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 3                  | Pågår |  | Ferdigsstilles | Nye lamper |          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 5                  | Pågår |  | Ferdigsstilles | Nye lamper |          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 7                  | Pågår |  | Ferdigsstilles | Nye lamper |          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 9                  | Pågår |  | Ferdigsstilles |            |          | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 11                 | Pågår |  | Ferdigsstilles |            |          | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 13                 | Pågår |  | Ferdigsstilles |            |          | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 15                 | Pågår |  | Ferdigsstilles |            |          | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |                |            |
| <b>Høyblokk 17</b> |       |  | Oppstart       |            | Pågår    |            | Pågår          | Nye lamper | Pågår          | Nye lamper | Pågår          | Nye lamper | Pågår          | Nye lamper |
|                    |       |  |                |            |          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |
| 19                 |       |  |                |            | Oppstart |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |
| 21                 |       |  |                |            | Oppstart |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |
| 23                 |       |  |                |            | Oppstart |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |                |            |                |            |
| 25                 |       |  |                |            |          |            | Oppstart       |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |                |            |
| 27                 |       |  |                |            |          |            | Oppstart       |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |                |            |
| 29                 |       |  |                |            |          |            | Oppstart       |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |                |            |
| 31                 |       |  |                |            |          |            |                |            | Oppstart       |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |
| 33                 |       |  |                |            |          |            |                |            | Oppstart       |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |
| 35                 |       |  |                |            |          |            |                |            | Oppstart       |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |                |            |
| 37                 |       |  |                |            |          |            |                |            |                | Oppstart   |                |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |
| 39                 |       |  |                |            |          |            |                |            |                | Oppstart   |                |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |
| 41                 |       |  |                |            |          |            |                |            |                | Oppstart   |                |            | Ferdigsstilles | Nye lamper |

|                       |
|-----------------------|
| Maling oppstart       |
| Maling pågår          |
| Maling ferdigsstilles |
| Nye lamper            |