

Viktig informasjon Solrabben BRL Blokk 1 (Filerveien 10-18) og Blokk 2 (Filerveien 6-8)

Onsdag 14 august vil arbeider med utskiftning av leilighetsdører starte opp i blokk 1. Prosjektet vil pågå frem til jul, hvor lavblokkene tas først og deretter høyblokka.

NB!

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i 1 etg og jobber seg oppover. Det er estimert 3-4 timer pr. dør og Firesafe skifter ut 3 dører samtidig. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til ronny.granli@selvaagprosjekt.no hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskiftning av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Ved eventuelle spørsmål, send epost til ronny.granli@selvaagprosjekt.no. På grunn av ferieavvikling besvares henvendelser fra uke 31.

Solrabben

Leilighetsdører

Blokk 1 og 2

Fremdriftsplan

Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Blokk	Adresse	Etasje og leilighet
33	Onsdag	14.aug	3	1	Filerveien 18	1 etg venstre og høyre, 2 etg høyre
33	Torsdag	15.aug	3	1	Filerveien 18	2 etg venstre, 3 etg venstre og høyre
33	Fredag	16.aug	2	1	Filerveien 18	4 etg venstre og høyre
33	Fredag	16.aug	1	1	Filerveien 16	1 etg venstre
34	Mandag	19.aug	5	1	Filerveien 16	1 etg høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre
34	Tirsdag	20.aug	2	1	Filerveien 16	4 etg venstre og høyre
34	Tirsdag	20.aug	3	1	Filerveien 14	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre
34	Onsdag	21.aug	5	1	Filerveien 14	2 etg høyre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
34	Torsdag	22.aug	6	1	Filerveien 12	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre
34	Fredag	23.aug	2	1	Filerveien 12	4 etg venstre og høyre
34	Fredag	23.aug	3	1	Filerveien 10	1etg venstre og høyre, 2 etg høyre
35	Mandag	26.aug	5	1	Filerveien 10	2 etg venstre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
35	Tirsdag	27.aug	5	2	Filerveien 8	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg høyre
35	Onsdag	28.aug	3	2	Filerveien 8	3etg venstre, 4 etg venstre og høyre
35	Onsdag	28.aug	2	2	Filerveien 6	1 etg venstre og høyre
35	Torsdag	29.aug	5	2	Filerveien 6	2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg høyre
35	Fredag	30.aug	1	2	Filerveien 6	4 venstre

Videre varslng gjøres senest 3 uker før oppstart. Vi venter fortsatt på leveringsdatoer for blokk 3 og utover.