

Viktig informasjon Solrabben BRL Blokk 10 (Kranveien 19,21,23,25,27,29,31)

Mandag 18. November vil arbeider med utskiftning av leilighetsdører starte opp i blokk 10. Prosjektet vil pågå frem til jul.

NB!

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i U etg og jobber seg oppover. Det er estimert 4-5 timer pr. dør og Firesafe skifter ut alle dører samtidig på monteringsdagen. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til vi@selvaagprosjekt.no hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskiftning av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. Alle som har kjøpt og skal montere elektronisk dørlås på egenhånd, fint om dere melder dette til Firesafe når de de skifter ut døren slik at gammel låssylinder monteres tilbake. Merk at det ikke alltid lar seg å gjenbruke gammel låssylinder på ny dør.

De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Solrabben			Leilighetsdører Blokk 10		
Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Adresse	Etasje
47	Mandag	18.nov	6	Kranveien 19	Alle dører i U etg, 1 etg og 2 etg
47	tirsdag	19.nov	4	Kranveien 19	Alle dører i 3 etg og 4 etg
47	tirsdag	19.nov	2	Kranveien 21	Alle dører i U etg
47	onsdag	20.nov	6	Kranveien 21	Alle dører i 1 etg, 2 etg og 3 etg
47	torsdag	21.nov	2	Kranveien 21	Alle dører i 4 etg
47	torsdag	21.nov	2	Kranveien 23	Alle dører i U etg
48	mandag	25.nov	6	Kranveien 23	Alle dører i 1 etg, 2 etg og 3 etg
48	tirsdag	26.nov	2	Kranveien 23	Alle dører i 4 etg
48	tirsdag	26.nov	4	Kranveien 25	Alle dører i U etg og 1 etg
48	onsdag	27.nov	6	Kranveien 25	Alle dører i 2 etg, 3 etg og 4 etg
48	torsdag	28.nov	6	Kranveien 27	Alle dører i U etg, 1 etg og 2 etg
48	fredag	29.nov	4	Kranveien 27	Alle dører i 3 etg og 4 etg
48	fredag	29.nov	1	Kranveien 29	U etg høyre
49	mandag	02.des	6	Kranveien 29	U etg venstre, 1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre og 3 etg høyre
49	tirsdag	03.des	3	Kranveien 29	3 etg venstre, 4 etg venstre og høyre
49	tirsdag	03.des	3	Kranveien 31	U-etg venstre og høyre, 1 etg høyre
49	onsdag	04.des	6	Kranveien 31	1 etg venstre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg høyre
49	torsdag	05.des	1	Kranveien 31	4 etg venstre