

### Viktig informasjon Solrabben BRL Blokk 11 og 12 (Kranveien 33,35,37,39,41)

Mandag 9. Desember vil arbeider med utskiftning av leilighetsdører starte opp i blokk 11. Oppstart i blokk 12 er onsdag 11. Desember. Prosjektet ferdigstilles tirsdag 17. desember.

#### **NB!**

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i 1 etg og jobber seg oppover. Det er estimert 4-5 timer pr. dør og Firesafe skifter ut alle dører samtidig på monteringsdagen. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til [vi@selvaagprosjekt.no](mailto:vi@selvaagprosjekt.no) hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskiftning av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. Alle som har kjøpt og skal montere elektronisk dørlås på egenhånd, fint om dere melder dette til Firesafe når de skifter ut døren slik at gammel låssylinder monteres tilbake. Merk at det ikke alltid lar seg å gjenbruke gammel låssylinder på ny dør.

De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Solrabben			Leilighetsdører		
			Blokk 11 og 12		
Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Adresse	Etasje
50	Mandag	09.des	6	Kranveien 33	Alle dører i 1 etg, 2 etg og 3 etg
50	Tirsdag	10.des	2	Kranveien 33	Alle dører i 4 etg
50	Tirsdag	10.des	4	Kranveien 35	Alle dører i 1 etg og 2 etg
50	Onsdag	11.des	4	Kranveien 35	Alle dører i 3 etg og 4 etg
50	Onsdag	11.des	2	Kranveien 37	Alle dører i 1 etg
50	Torsdag	12.des	6	Kranveien 37	Alle dører i 2 etg, 3 etg og 4 etg
50	Fredag	13.des	4	Kranveien 39	Alle dører i 1 etg og 2 etg
51	Mandag	16.des	4	Kranveien 39	Alle dører i 3 etg og 4 etg
51	Mandag	16.des	2	Kranveien 41	Alle dører i 1 etg
51	Tirsdag	17.des	6	Kranveien 41	Alle dører i 2 etg, 3 etg og 4 etg