

Viktig informasjon Solrabben BRL Blokk 3 (Kranveien 20-24) og Blokk 4 (Kranveien 14-18)

Tirsdag 3. september vil arbeider med utskiftning av leilighetsdører starte opp i blokk 3. Prosjektet vil pågå frem til jul, hvor lavblokkene tas først og deretter høyblokka.

NB!

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i 1 etg og jobber seg oppover. Det er estimert 3-4 timer pr. dør og Firesafe skifter ut 3 dører samtidig. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til ronny.granli@selvaagprosjekt.no hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskiftning av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. Alle som har kjøpt og skal montere elektronisk dørlås på egenhånd, fint om dere melder dette til Firesafe når de skifter ut døren slik at gammel låssylinder monteres tilbake. Merk at det ikke alltid lar seg å gjenbruke gammel låssylinder på ny dør.

De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Solrabben		Leilighetsdører				
Fremdriftsplan		Blokk 3 og 4				
Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Blokk	Adresse	Etasje og leilighet
36	Tirsdag	03.sep	5	3	Kranveien 24	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg høyre
36	Onsdag	04.sep	3	3	Kranveien 24	3 etg venstre, 4 etg venstre og høyre
36	Onsdag	04.sep	2	3	Kranveien 22	1 etg venstre og høyre
36	Torsdag	05.sep	5	3	Kranveien 22	2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre og 4 etg høyre
36	Fredag	06.sep	4	3	Kranveien 20	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre
37	Mandag	09.sep	1	3	Kranveien 22	4 etg venstre
37	Mandag	09.sep	4	3	Kranveien 20	3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
37	Tirsdag	10.sep	5	4	Kranveien 18	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg høyre
37	Onsdag	11.sep	3	4	Kranveien 18	3 etg venstre, 4 etg venstre og høyre
37	Onsdag	11.sep	2	4	Kranveien 16	1 etg venstre og høyre
37	Torsdag	12.sep	5	4	Kranveien 16	2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre og 4 etg høyre
37	Fredag	13.sep	4	4	Kranveien14	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre
38	Mandag	16.sep	1	4	Kranveien 16	4 etg venstre
38	Mandag	16.sep	4	4	Kranveien14	3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre