

Viktig informasjon Solrabben BRL

Blokk 5 (Kranveien 10,12), Blokk 6 (Kranveien 6,8) og Blokk 7 (Kranveien 2,4)

Tirsdag 17. september vil arbeider med utskifting av leilighetsdører starte opp i blokk 5. Prosjektet vil pågå frem til jul, hvor lavblokkene tas først og deretter høyblokka.

NB!

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i 1 etg og jobber seg oppover. Det er estimert 3-4 timer pr. dør og Firesafe skifter ut 3 dører samtidig. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til vi@selvaagprosjekt.no hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskifting av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. Alle som har kjøpt og skal montere elektronisk dørlås på egenhånd, fint om dere melder dette til Firesafe når de skifter ut døren slik at gammel låssylinder monteres tilbake. Merk at det ikke alltid lar seg å gjenbruke gammel låssylinder på ny dør.

De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Solrabben		Leilighetsdører				
Blokk 5-6-7						
Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Blokk	Adresse	Etasje og leilighet
38	tirsdag	17.sep	2	5	Kranveien 12	1 etg venstre og høyre
38	onsdag	18.sep	5	5	Kranveien 12	2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg høyre
38	torsdag	19.sep	1	5	Kranveien 12	4 etg venstre
38	torsdag	19.sep	4	5	Kranveien 10	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre
38	fredag	20.sep	4	5	Kranveien 10	3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
39	tirsdag	24.sep	5	6	Kranveien 8	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg høyre
39	onsdag	25.sep	3	6	Kranveien 8	3 etg venstre, 4 etg venstre og høyre
39	onsdag	25.sep	2	6	Kranveien 6	1 etg venstre og høyre
39	torsdag	26.sep	5	6	Kranveien 6	2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg høyre
39	fredag	27.sep	1	6	Kranveien 6	4 etg venstre
39	fredag	27.sep	3	7	Kranveien 4	1 etg venstre og høyre, 2 etg høyre
40	mandag	30.sep	5	7	Kranveien 4	2 etg venstre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
40	tirsdag	01.okt	5	7	Kranveien 2	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg høyre
40	onsdag	02.okt	3	7	Kranveien 2	3 etg venstre, 4 etg venstre og høyre