

### Viktig informasjon Solrabben BRL Blokk 8 (Kranveien 1,3,5,7,9,11,13 og 15)

Fredag 04. Oktober vil arbeider med utskiftning av leilighetsdører starte opp i blokk 8. Prosjektet vil pågå frem til jul, hvor lavblokkene tas først og deretter høyblokka.

#### **NB!**

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i 1 etg og jobber seg oppover. Det er estimert 3-4 timer pr. dør og Firesafe skifter ut 3 dører samtidig. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til [vi@selvaagprosjekt.no](mailto:vi@selvaagprosjekt.no) hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskiftning av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. Alle som har kjøpt og skal montere elektronisk dørlås på egenhånd, fint om dere melder dette til Firesafe når de de skifter ut døren slik at gammel låssylinder monteres tilbake. Merk at det ikke alltid lar seg å gjenbruke gammel låssylinder på ny dør.

De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Solrabben		Leilighetsdører Blokk 8			
Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Adresse	Etasje og leilighet
40	fredag	04.okt	4	Kranveien 1	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre
41	mandag	07.okt	4	Kranveien 1	3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
41	mandag	07.okt	1	Kranveien 3	1 etg høyre
41	tirsdag	08.okt	5	Kranveien 3	1 etg venstre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre
41	onsdag	09.okt	2	Kranveien 3	4 etg venstre og høyre
41	onsdag	09.okt	3	Kranveien 5	1 etg venstre og høyre, 2 etg høyre
41	torsdag	10.okt	5	Kranveien 5	2 etg venstre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
42	mandag	14.okt	6	Kranveien 7	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre
42	tirsdag	15.okt	2	Kranveien 7	4 etg venstre og høyre
42	tirsdag	15.okt	4	Kranveien 9	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre
42	onsdag	16.okt	4	Kranveien 9	3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
42	onsdag	16.okt	2	Kranveien 11	1 etg venstre og høyre
42	torsdag	17.okt	6	Kranveien 11	2 etg venstre og høyre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre
42	fredag	18.okt	5	Kranveien 13	1 etg venstre og høyre, 2 etg venstre og høyre, 3 etg høyre
43	mandag	21.okt	3	Kranveien 13	3 etg venstre, 4 etg venstre og høyre
43	mandag	21.okt	3	Kranveien 15	1 etg venstre og høyre, 2 etg høyre
43	tirsdag	22.okt	5	Kranveien 15	2 etg venstre, 3 etg venstre og høyre, 4 etg venstre og høyre