

### Viktig informasjon Solrabben BRL Blokk 9 (Kranveien 17)

Torsdag 24. Oktober vil arbeider med utskiftning av leilighetsdører starte opp i blokk 9. Prosjektet vil pågå frem til jul.

#### **NB!**

Arbeidene er vedtatt i generalforsamling i borettslaget. For å unngå merkostnad for borettslaget/eiere i forbindelse med oppdraget, er det **viktig** at en er hjemme på **oppgitt dato kl 07:00**. Se tabell under. Firesafe begynner i 12 etg og jobber seg nedover. Det er estimert 4-5 timer pr. dør og Firesafe skifter ut alle dører samtidig på monteringsdagen. Dørene skiftes ut i tidsrommet 07:00-16:00.

Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det viktig at nøkkel enten leveres til en nabo, legges under dørmatten eller leveres til vaktmester. Slik at vi unngår forsinkelser i prosjektet. Ber om en tilbakemelding på epost til [vi@selvaagprosjekt.no](mailto:vi@selvaagprosjekt.no) hvor nøkkelen eventuelt kan finnes.

Må du på jobb, så vil vi legge din nøkkel i postkassen deres, da kan den hentes der når dere kommer tilbake fra jobb.

For dere som har bestilt elektronisk dørlås fra Oslo Låsservice, vil de ta kontakt for tidspunkt for montering på et senere tidspunkt. Dette gjøres uavhengig av utskiftning av leilighetsdøren. Vi monterer tilbake gammel låssylinder på dører hvor beboere har bestilt elektronisk dørlås gjennom Oslo Låsservice. Alle som har kjøpt og skal montere elektronisk dørlås på egenhånd, fint om dere melder dette til Firesafe når de skifter ut døren slik at gammel låssylinder monteres tilbake. Merk at det ikke alltid lar seg å gjenbruke gammel låssylinder på ny dør.

De som ikke bestiller elektronisk dørlås, vil vi montere ny låssylinder med 3 nye nøkler.

Solrabben		Leilighetsdører Blokk 9- Høyblokka				
Uke	Dag	Datoer	Antalldører	Adresse	Etasje	Etasje og leilighet
43	torsdag	24.okt	6	Kranveien 17	12	Alle dører
44	mandag	28.okt	6	Kranveien 17	11	Alle dører
44	tirsdag	29.okt	6	Kranveien 17	10	Alle dører
44	onsdag	30.okt	6	Kranveien 17	9	Alle dører
44	torsdag	31.okt	6	Kranveien 17	8	Alle dører
44	fredag	01.nov	3	Kranveien 17	7	Alle dører på <b>høyre</b> side når man går opp hovedtrapperom og inn i etasjen
45	mandag	04.nov	3	Kranveien 17	7	Alle dører på <b>venstre</b> side når man går opp hovedtrapperom og inn i etasjen
45	tirsdag	05.nov	3	Kranveien 17	6	Alle dører på <b>høyre</b> side når man går opp hovedtrapperom og inn i etasjen
45	onsdag	06.nov	3	Kranveien 17	6	Alle dører på <b>venstre</b> side når man går opp hovedtrapperom og inn i etasjen
45	torsdag	07.nov	3	Kranveien 17	5	Alle dører på <b>høyre</b> side når man går opp hovedtrapperom og inn i etasjen
45	fredag	08.nov	3	Kranveien 17	5	Alle dører på <b>venstre</b> side når man går opp hovedtrapperom og inn i etasjen
46	mandag	11.nov	6	Kranveien 17	4	Alle dører
46	tirsdag	12.nov	6	Kranveien 17	3	Alle dører
46	onsdag	13.nov	6	Kranveien 17	2	Alle dører
46	torsdag	14.nov	6	Kranveien 17	1	Alle dører