

## **KOMMENDE ARBEIDER I LUREN BORETTSLAG**

I forbindelse med oppstart av vindus- og fasadeprosjektet blir det gjort diverse forberedelser denne og neste uke. Til boenhetene i

**Onsdag 21. februar:** Selvaag Prosjekt og Brafas tar utvendige kontrollmål av mengder

**Torsdag 22. februar:** snømåking på ballbanen, klargjøring til brakkerigg

**Fredag 23. februar:** fundamenter til brakkerigg leveres/monteres

**Mandag 26. februar:** befaring innvendig i nr. 78-94 sammen med leverandør for varmepumpe, tidsrom kl.13.00-16.00, se egen tabell på neste side

**Tirsdag 27. februar:** brakkerigg leveres

**Tirsdag 27. og onsdag 28. februar:** rørlegger kommer for å koble brakkerigg på kloakksystem

**Med vennlig hilsen Selvaag Prosjekt**

# SELVAAG

## PROSJEKT

Vi har fått en del henvendelser angående varmepumpene, og har funnet ut at det beste er å besøke hver enkelt beboer sammen med leverandør for varmepumpene. Da kan man stille spørsmål og få anbefalinger om hvilken varmepumpe man bør velge og finne den mest optimale plasseringen. Fristen for å velge varmepumpe var jo på søndag, men det er altså mulighet for å forandre valget sitt av varmepumpe under denne befaringen.

**Vi begynner mandag 26. februar i Ragnfrids vei nr. 94 og jobber oss nedover. I første omgang blir det befaring i de ni enhetene i tabellen under. Det må være noen hjemme for at vi skal få kommet oss inn, og om man ønsker å stille spørsmål er det også en god grunn til å være hjemme. Hvis du ikke har mulighet til å være hjemme i gitt tidspunkt er det fint om du spør om naboen kan låse oss inn.**

<b>Tidspunkt</b>	<b>Enhet</b>
Kl.13.00-13.20	94
Kl.13.20-13.40	92
Kl.13.40-14.00	90
Kl.14.00-14.20	88
Kl.14.20-14.40	86
Kl.14.40-15.00	84
Kl.15.00-15.20	82
Kl.15.20-15.40	80
Kl.15.40-16.00	78

**Ytterligere informasjon kommer så fort vi vet når neste befaring blir.**