

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen.

Post kasse for kontrollskjema:

- SP har hengt opp en postkasse ved garasjen hvor beboer kan legge i skjemaer eller andre henvendelse.



Vinduer og balkongdører:

- Bytte av vinduer og balkongdører har blitt ferdig i oppgang 13 og i uke 38 så skal de starte med oppgang 15. Fremdrift går som planlagt.

Oppgangsdører:

- Nye oppgangsdører har blitt montert i oppgang 41, 43, 45 og 47. Brafas har begynt å montere dørpumpe på oppgangsdører og kommer til å fuge dørene på innsiden og utsiden slik at det blir tett.
- Vil informere dere at dere kommer ikke til å få nøkkelen for disse nye dører. Brikkesystemet skal funke bra og har en 24/7 support tjeneste om det skulle skje noe. Likevel har styret nøkkelen til oppgangsdører for nødsituasjoner
- I uke 38 (dvs. mandag 19.sept) skal O.stabell begynne på oppgang 28 og skal fortsette til oppgang 30, 32 og 34 i løpet av uken. Viktig for de som bor på disse oppgangene at de er hjemme den dagen fra kl. 07:00. Vi gjør oppmerksom på at hvis dere er ikke hjemme den dagen så kan det komme tilleggs kostnader.

Til info:

- SP har snakket med Nortekk angående parkeringsplasser og tydelig gjort at de skal IKKE benytte private parkeringsplasser.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

SELVAAG
PROSJEKT



casper.sondberg@selvaagprosjekt.no



<https://selvaagprosjekt.no/steinspranget-borettslag>



PROSJEKTLEDER: Casper Søndberg



BYGGELEDER: Mats Johansen



TLF: 909 31
861



TLF: 482 30
224

SELVAAG
PROSJEKT