

## Fremdriftsplan for montering av nytt svarapparat callinganlegg og utlevering av brikker til ytterdør/postkasser i Kranveien 17 (høyblokka)

### Generell informasjon

Alle beboere skal nå ha mottatt et skjema, enten på epost eller pr. post, hvor enkelte kan bestille video svarapparat og flere adgangsrikker enn 3 stk for ytterdør/postkasse som tilleggsvalg. I samme skjema skal det også fylles ut navn som skal stå oppført på postkasseskilt og callinganlegg. **Ber om at skjemaet fylles ut snarest og returneres til Oslo Låsservice.**

### Fremdriftsplan for montering av svarapparat callinganlegg hos beboere i Kranveien 17

Mandag uke 3 starter montering av nye calling svarapparat hos beboere i Kranveien 17 (Høyblokka).

Oslo Låsservice utfører disse arbeidene på respektive datoer vist i tabellen under. Arbeidet utføres hverdager i tidsrommet 08:00-16:00. Gutta ringer på døren din fra kl 0800 – det er viktig at du /eier er hjemme fra kl 0800 på oppstartsdagen og kan ta imot dem. Dette for at prosjektet ikke skal bli forsinket. Dersom du/eier ikke har mulighet til og være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det fint om vi får en tilbakemelding til

**prosjekt18274@oslolasservice.no** med **dhanusshanth@selvaagprosjekt.no** på kopi.

Nye brikker til ytterdør og postkasser deles ut til beboere samme dagen som svarapparatet til calling monteres hos de enkelte beboere.

| Adresse      | ETG | Oppstart | Ferdigstilling |
|--------------|-----|----------|----------------|
| Kranveien 17 | 12  | 16.jan   | 16.jan         |
| Kranveien 17 | 11  | 16.jan   | 16.jan         |
| Kranveien 17 | 10  | 16.jan   | 16.jan         |
| Kranveien 17 | 9   | 17.jan   | 17.jan         |
| Kranveien 17 | 8   | 17.jan   | 17.jan         |
| Kranveien 17 | 7   | 17.jan   | 17.jan         |
| Kranveien 17 | 6   | 18.jan   | 18.jan         |
| Kranveien 17 | 5   | 18.jan   | 18.jan         |
| Kranveien 17 | 4   | 18.jan   | 18.jan         |
| Kranveien 17 | 3   | 19.jan   | 19.jan         |
| Kranveien 17 | 2   | 19.jan   | 19.jan         |
| Kranveien 17 | 1   | 19.jan   | 19.jan         |
| Kranveien 17 | 0   | 16.jan   | 20.jan         |

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag



prosjekt18274@oslolasservice.no med  
dhanusshanth@selvaagprosjekt.no på kopi



<https://selvaagprosjekt.no/solrabben-borettslag>

**SELVAAG**  
PROSJEKT