



VIKTIGE DATOER – SAMEIET OLE VIGS GATE 8 (Rør og våtroms prosjekt)

Leiligheter :	Befaring i leilighet (Førbefaring)	Tilvalgs møter (Vikingbad Studio-Sandvika)	Flisbestilling Mur og Takproff AS	Bestilling - frist	Låsbytte + tildekking	Oppstart leilighet	Funksjonelt bad	Ferdig i leilighet inkl. utvask.	Kontroll av arbeid (Ferdigbefaring)	Overtagelse/ låsbytte
<u>Oppstart 1- (4 leil.)</u> <u>Ole Vigsqt. 8A venstre side</u>	<u>Tirsdag:</u>	<u>(1 etasje venstre) Torsdag 3/4-25 kl. 11.00 – 12.00</u>	<u>Ved valg av annet enn</u>	<u>22.04.25</u>	<u>25.04.25</u>	<u>28.04.25</u>	<u>28.05.25</u>	<u>30.05.25</u>	<u>03.06.25</u>	<u>06.06.25</u>
		<u>(2 etasje venstre) Torsdag 3/4-25 kl. 12.15 – 13.15</u>	<u>prosjektfliser kontakt</u>	<u>kl. 12.00</u>	<u>kl. 7-9</u>	<u>kl. 7</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 8-10</u>	<u>kl. 8-10</u>
		<u>(3 etasje venstre) Torsdag 3/4-25 kl. 13.30 – 14.30</u>	<u>Kim Wangen 920 88 463</u>							
	<u>Kl. 8-11</u>	<u>(4 etasje venstre) Torsdag 3/4-25 kl. 14.45 – 15.45</u>	<u>/ kim@murogtak.no for</u> <u>å avtale konsulent time.</u>							
<u>Oppstart 2- (4 leil.)</u> <u>Ole Vigsqt. 8A høyre side</u>	<u>Onsdag:</u>	<u>(1 etasje høyre) Tirsdag 8/4-25 kl. 10.30 – 11.30</u>	<u>Ved valg av annet enn</u>	<u>29.04.25</u>	<u>02.05.25</u>	<u>05.05.25</u>	<u>04.06.25</u>	<u>06.06.25</u>	<u>10.06.25</u>	<u>13.06.25</u>
		<u>(2 etasje høyre) Tirsdag 8/4-25 kl. 12.00 – 13.00</u>	<u>prosjektfliser kontakt</u>	<u>kl. 12.00</u>	<u>kl. 7-9</u>	<u>kl. 7</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 8-10</u>	<u>kl. 8-10</u>
		<u>(3 etasje høyre) Tirsdag 8/4-25 kl. 13.15 – 14.15</u>	<u>Kim Wangen 920 88 463</u>							
	<u>Kl. 8-11</u>	<u>(4 etasje høyre) Tirsdag 8/4-25 kl. 14.30 – 15.30</u>	<u>/ kim@murogtak.no for</u> <u>å avtale konsulent time.</u>							
<u>Oppstart 3- (4 leil.)</u> <u>Ole Vigsqt. 8B venstre side</u>	<u>Onsdag:</u>	<u>(1 etasje venstre) Onsdag 30/4-25 kl. 10.30 – 11.30</u>	<u>Ved valg av annet enn</u>	<u>06.05.25</u>	<u>09.05.25</u>	<u>12.05.25</u>	<u>11.06.25</u>	<u>13.06.25</u>	<u>17.06.25</u>	<u>20.06.25.</u>
		<u>(2 etasje venstre) Onsdag 30/4-25 kl. 12.00 – 13.00</u>	<u>prosjektfliser kontakt</u>	<u>kl. 12.00</u>	<u>kl. 7-9</u>	<u>kl. 7</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 8-10</u>	<u>kl. 8-10</u>
		<u>(3 etasje venstre) Onsdag 30/4-25 kl. 13.15 – 14.15</u>	<u>Kim Wangen 920 88 463</u>							
	<u>Kl. 8-11</u>	<u>(4 etasje venstre) Onsdag 30/4-25 kl. 14.30 – 15.30</u>	<u>/ kim@murogtak.no for</u> <u>å avtale konsulent time.</u>							
<u>Oppstart 2- (4 leil.)</u> <u>Ole Vigsqt. 8B høyre side</u>	<u>Tirsdag:</u>	<u>(1 etasje høyre) Tirsdag 6/5-25 kl. 10.30 – 11.30</u>	<u>Ved valg av annet enn</u>	<u>13.05.25</u>	<u>16.05.25</u>	<u>19.05.25</u>	<u>18.06.25</u>	<u>20.06.25</u>	<u>24.06.25</u>	<u>27.06.25</u>
		<u>(2 etasje høyre) Tirsdag 6/5-25 kl. 12.00 – 13.00</u>	<u>prosjektfliser kontakt</u>	<u>kl. 12.00</u>	<u>kl. 7-9</u>	<u>kl. 7</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 17</u>	<u>kl. 8-10</u>	<u>kl. 8-10</u>
		<u>(3 etasje høyre) Tirsdag 6/5-25 kl. 13.15 – 14.15</u>	<u>Kim Wangen 920 88 463</u>							
	<u>Kl. 8-11</u>	<u>(4 etasje høyre) Tirsdag 6/5-25 kl. 14.30 – 15.30</u>	<u>/ kim@murogtak.no for</u> <u>å avtale konsulent time.</u>							

NB!

Det er viktig at det tilstrebes at oven nevnte datoer overholdes, da eventuelle forsinkelser vil få ringvirkninger for hele prosjektet.