

Åsenbygg BRL

2023	UKE 47 20.Nov-26.Nov					UKE 48 27.Nov-3.Des					UKE 49 4.Des-10.Des					UKE 50 11.Des-17.Des					UKE 51 18.Des-24.Des														
	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
Rigg- Borger Withs gate 27-33	X	X	X																																
33, 31		X	X	X				X	X																										
29, 27									X	X	X	X		X																					
Rigg- Borger Withs gate 19-25														X	X																				
25, 23														X	X	X	X	X	X																
21, 19																			X	X	X	X	X												
Fellesareal og nedrigg.																											X	X	X						

NB! Dette er en antatt fremdrift, og det vil kunne komme enkelte endringer i forhold til denne. Alle leiligheter vil bli varslet med lapp på døren minst to dager før oppstart i den enkelte leilighet, og denne fremdriftsplan indikerer hvilke tidsrom det kan forventes å motta dette varsel. Det er beregnet en til to dags arbeid pr.leil.