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 Framdriftsplan: Furulundtoppen Boligsameie 11.mar MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST

Uke
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Furulundtoppen 13

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Taktekking 

Blikkenslagerarbeider 

Beslag vindu og karnapp

Nedrigg/ferdigstillelse

Bod nr 13

Furulundtoppen 15

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein Inng.parti

Taktekking 

Blikkenslagerarbeider 

Beslag vindu og karnapp

Nedrigg/ferdigstillelse

Bod nr 15

Furulundtoppen 17

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein Inng.parti

Taktekking 

Blikkenslagerarbeider 

Beslag vindu og karnapp

Nedrigg/ferdigstillelse

Bod nr 17

Furulundtoppen 19

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein Inng.parti

Taktekking 

Rørfornying

Blikkenslagerarbeider 

Beslag vindu og karnapp

Nedrigg/ferdigstillelse

Bod nr 19

Furulundtoppen 21

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Taktekking 

Rørfornying

Blikkenslagerarbeider 

Beslag vindu og karnapp

Nedrigg/ferdigstillelse

Bod nr 21

Furulundtoppen 23

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Taktekking 

Rørfornying

Blikkenslagerarbeider 

Beslag vindu og karnapp

Nedrigg/ferdigstillelse

Opprydding/tilbakestilling/overtakelse 
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SEPTEMBER OKTOBER
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