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KONGSBERGATA 3

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceller

BJØLSENSGATA 9

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceler

LARVIKSGATA 2

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceller

LARVIKSGATA 4 

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceller

BERGENSGATA 6

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceller

BERGENSGATA 8A OG B

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceller

BERGENSGATA 8C

Stillasmontering

Rigg,oppheising, riving

Tømrer og takstein

Blikkenslagerarbeider 

Nedrigg/ferdigstillelse

Solceller

CA , tid solceller

2925

Juli

26 27 2848 23 24

Juni
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