VARSEL Montasje A5

yinduer og dever|

Steinspranget BRL

VI KOMMER TIL DEM:

Se vedlagt plan
mellom kl.: 07:00-08:00

FOR A SKIFTE VINDUER OG BALKONGDORER

e Vimeter opp i hver leilighet mellom k1 07:00 og 08:00. Det vil bli tatt en rask gjennomgang
med hver enkelt beboer for a sjekke at det er tilfredsstillende ryddet
med mer. Utskiftingen vil forega hele denne dagen. Beboer kan selv velge om han/hun
overleverer en nokkel til oss eller om han/hun ensker 4 veare til stede under utskiftingen.
Nokler som vi far utlevert legges i beboerens postkasse eller annen avtale etter endt utskifting.
Beboeren ma selv rydde og flytte mebler slik at det blir god tilgjengelighet rundt vinduene.

e Beboeren méa selv dekke til guly og mebler etter eget enske.
Snekkerne kommer i tillegg selv til & dekke til gulvet rett under vinduene.

e Beboeren ma selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt
sitter i veien for utskiftingen.

e (jenstander som beboer foler er av stor verdi, ber tildekkes/settes bort/skjermes,
som ekstra sikkerhet mot skade i arbeidets gang.

e Snekkerne feier opp, stovsuger etter seg og fjerner seppel. Det vil ikke bli utfort vask av
leilighetene.

e  Etter endt utskifting vil det bli lagt igjen et kontrollskjema som beboeren skal fylle ut og
returnere til oss. Der kan dere skrive opp forhold som dere mener ma rettes.

Vi benytter anledningen til 4 takke for samarbeidet.
Med vennlig hilsen
Christoffer Andersson

VD Montasje AS
Mob. 476 47 501



Steinspranget BRL

Oppg.: Etg.: Leil.: Dag: Dato:
1 H Onsdag 23.mar

1 V Onsdag 23.mar

33 2 H |Tirsdag 22.mar
2 V  |Tirsdag 22.mar

3 H Mandag 21.mar

3 Vv Mandag 21.mar

1 H Mandag 28.mar

1 v Mandag 28.mar

35 2 H Fredag 25.mar
2 V Fredag 25.mar

3 H Torsdag 24.mar

3 V Torsdag 24.mar

Loft Tirs/Ons | 29/30.mar

33-35 Trapper Tirs/Ons | 29/30.mar
Kjeller Tirs/Ons | 29/30.mar




Steinspranget BRL

Oppg.: Etg.: Leil.; Dag: Dato:
1 H Mandag 04.apr

1 Vv Mandag 04.apr

37 2 H Fredag Ol.apr
2 \Y Fredag O1.apr

3 H Torsdag 31.mar

3 V_[Torsdag 31.mar

1 H Torsdag 07.apr

5] V  |Torsdag 07.apr

39 2 H Onsdag 06.apr
2 V Onsdag 06.apr

3 H Tirsdag 05.apr

3 V Tirsdag 05.apr

Loft Fre/Man | 08/11.apr

37-39 Trapper Fre/Man | 08/11l.apr
Kjeller Fre/Man | 08/1l.apr




Steinspranget BRL

Oppg.: Etgi Leil.: Dag: Dato:
i H |Tirsdag 19.apr

1 Vv Tirsdag 19.apr

41 2 H Onsdag 13.apr
2 Vv Onsdag 13.apr

3 H Tirsdag 12.apr

3 V  |Tirsdag 12.apr

1 H Fredag 22.apr

1| V  |Fredag 22.apr

43 2 H |Torsdag 21.apr
2 V  |Torsdag 21.apr

3 H Onsdag 20.apr

3 V  [Onsdag 20.apr

Loft Man/Tirs | 25/26.apr

41-43 Trapper Man/Tirs | 25/26.apr
Kjeller Man/Tirs | 25/26.apr




Steinspranget BRL

Oppe.: Etg.: Leil.: Dag: Dato:
1 H |Fredag 29.apr

1 V Fredag 29.apr

45 2 H Torsdag 28.apr
2 V Torsdag 28.apr

3 H Onsdag 27.apr

3 V Onsdag 27.apr

1 H Onsdag 04.mai

1 vV Onsdag 04.mai

47 2 H |Tirsdag 03.mai
2 V Tirsdag 03.mai

3 H Mandag 02.mai

3 V Mandag 02.mai

Loft Tors/Fre 5/6.mai

45.47 Trapper Tors/Fre 5/6.mai
Kjeller Tors/Fre 5/6.mai




