_ Solrabben- Fremdriftsplan for nye lamper i boder

Viktig informasjon til beboere i Filerveien 6 og 8

Mandag 6. Februar starter vi med a bytte av lamper i bodene i Filerveien 6 og 8. E. Halvorsen
elektro utfgrer disse arbeidene pa respektive datoer vist i tabellen under. Arbeidet starter fra
bodene pa hgyre side i Filerveien 8 og fortsetter kontinuerlig gjennom kjellergangen til
Filerveien 6.

Det er viktig at boden din er last opp i tidsrommet 07:00-15:30 slik at elektriker kan utfgre
arbeidet. Dersom beboer ikke er tilgjengelig/svarer til tross for gitt informasjonen sa vil ikke
lampen din bli byttet og beboer ma selv betale for 3 utfgre det i ettertid. Det er dessverre
ikke mulig a bytte dato/tidspunkt for nar elektriker ma inn i din bod da dette medfgrer
forsinkelser iht. fremdriftsplaner og vil medfgre gkte kostnader for BRL.

Dette ma du som beboer gjgre fgr oppstart i din bod:
e Rydde plass slik at elektrikeren har fri tilgang til lampen inne i boden din.
e Viber dere som har noe verdifullt i bodene fjerne dette under arbeidet, da vi ikke tar
ansvar for skade pa bilder og andre saker som har en affeksjonsverdi for deg som eier.

Det er viktig at datoen i tabellen fglges for din bod slik at vi kan ha en kontinuerlig fremdrift
i prosjektet. Arbeidet starter fra bodene pa hgyre side i Filerveien 8 og fortsetter
kontinuerlig giennom kjellergangen Filerveien 6.

Boder i Filerveien 8 og 6 Dato
Alle boder pa hgyre side i Filerveien 8 (sett fra inngangsparti) 6.feb
Alle boder pa vestre side i Filerveien 8/ hgyre side i Filerveien 6 | 7.feb
(Sett fra inngangsparti)
Alle boder pa venstre side i Filerveien 6 (sett fra inngangsparti) 8.feb

Vi takker for samarbeidet sa langt!

Med vennlig hilsen
Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag

bygg@solrabbenborettslag.no

https://selvaagprosjekt.no/solrabben-borettslag
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